

LA MAISON DES PROJETS

Client

Contrat

Process

Grandes étapes

Début d'un projet - quand ?

Fin d'un projet - quand ?

Qu'est-ce qui est un projet ?

A quels projets affecte-t-on un chef de projet ?

Lien offre/exécution – partage de responsabilité responsable d'offre / chef de projet

Gouvernance

Revues: d'équipe, de projet...

Quels outils (MSProject, excel...)

Management visuel du planning

Formats et fichiers de reporting

La standardisation du reporting

Chefs de projet

Note de nomination

Rôle - « ce qu'ils ne font pas »

Communication dans l'entreprise sur leurs rôle et ses responsabilités

Connaissance des chefs de projets des rôles et responsabilités des autres services de l'entreprise

Report hiérarchique des chefs de projet

Compétences des chefs de projet, besoins en formations

Organisation des projets

WBS - le premier niveau

Livrables

Par tâche: Entrées/Sorties/ Responsable/Acteurs/Consultés/ Informés

Standardiser le WBS

L'équipe projet

Entreprise